

# 專案進度

Enpower BEQ Efficiency Effectiveness Quality 動態組織績效管理系統  
版本: D. S. 1. 001

[回首頁](#)
[建立維護資料](#)
[建立計畫專案](#)
[績效專案發核](#)
[啟動執行專案](#)
[專案執行進度管控](#)
[專案品質管理](#)
[報表](#)
[操作說明](#)
[登出](#)

**建立部門專案**

預約代碼:   
 預約名稱:   
 預約代碼:  部門代碼:  部門名稱:   
 專案名稱:  專案代碼:  專案目標敘述:  自評分數:  \*分數評分範圍為 0.0-5.0  
 預約起日:  預約預計完成日:  預約總日:   
 預計起日:  預計完成日:  預計總日:   
 實際起日:  實際完成日:  實際總日:

專案執行時自動輸入時間    專案結束時自動輸入時間    自動計算

選擇專案年份: 2016  
 選擇預算與負責部門: 資訊部  
 選擇專案名稱: SendMailtest

專案代碼	專案名稱	專案敘述	部門名稱	經理代碼	專案經理	預計起日	預計完成日	實際起日	實際完成日	預計花費日數	實際花費日數	預計實際差異天數	預計人力成本	實際人力成本	差異人	
Select	SendMailtest	SendMailtest	資訊部	A01	Jack	1/28/2016	1/31/2016	8/1/2016	9/5/2016	5	35	32	56789	56789	0	
Select	任務代碼	任務名稱	任務敘述	部門名稱	經理代碼	專案經理	預計起日	預計完成日	實際起日	實際完成日	預計花費日數	實際花費日數	差異天數	預計人力成本	實際人力成本	差異人
Select	5	5	5	資訊部	A01	Jack	7/1/2016	7/22/2016	8/1/2016	9/5/2016	21	35	14	0	4	0
Select	2349	3	4	資訊部	A01	Jack	8/31/2016	9/1/2016			1			5	4	6
Select	907	467	3	資訊部	A01	Jack	7/1/2016	7/21/2016	8/25/2016	9/5/2016	20	11	9	0	0	0
Select	234555567	5	47	資訊部	A01	Jack	10/29/2016	10/30/2016	10/11/2016		1			3	4	5
Select	4465	654	64	資訊部	A01	Jack	10/24/2016	10/26/2016	10/11/2016		2			4	5	6
Select	工作代碼	工作名稱	工作敘述	部門名稱	經理代碼	專案經理	預計起日	預計完成日	實際起日	實際完成日	預計花費日數	實際花費日數	差異天數	預計人力成本	實際人力成本	差異人
Select	6	6	7	資訊部	A01	Jack	7/1/2016	7/22/2016	8/1/2016	9/5/2016	21	35	14	0	0	0
Select	45768452	346	4	資訊部	A01	Jack	10/30/2016	10/31/2016	10/11/2016		1			5	6	7

# 滿意度問卷

品管問卷調查

Id: questionnaireUser

專案代碼:  專案名稱:  部門代碼:  部門名稱:

任務代碼:  任務名稱:  問卷代碼:  問卷名稱:

問卷發送日期:  受訪者 email:  完成日期:  年 / 月 / 日 該項任務要求平均分數:

研究問卷:  受訪者IP: 120.127.47.102

第一部分 類別:

題目 1:  分數:  1  2  3  4  5

題目 2:  分數:  1  2  3  4  5

題目 3:  分數:  1  2  3  4  5

題目 4:  分數:  1  2  3  4  5

題目 5:  分數:  1  2  3  4  5

題目 6:  分數:  1  2  3  4  5

第 1 項總分數:

第 1 項平均分數:

第二部分 類別:

題目 1:  分數:  1  2  3  4  5

題目 2:  分數:  1  2  3  4  5

題目 3:  分數:  1  2  3  4  5

題目 4:  分數:  1  2  3  4  5

題目 5:  分數:  1  2  3  4  5

題目 6:  分數:  1  2  3  4  5

第 2 項總分數:

第 2 項平均分數:

Empower EEQ Efficiency Effectiveness Quality 動態組織績效管理系統  
版本: D. S. 1. 001

[回首頁](#) [建立維護資料](#) [建立計畫專案](#) [績效專案審核](#) [啟動執行專案](#) [專案執行進度管控](#) [專案品質管理](#) [報表](#) [操作說明](#) [登出](#)

執行年度: 2016  
執行部門: 資訊部  
專案名稱: SendMailtest

部門代碼	部門名稱	專案代碼	專案名稱	經理代碼	專案經理	任務代碼	任務名稱	問卷滿意度 開始日期	品管滿意度 結束日期	問卷滿意度 平均分數	品管滿意度 積分數	顧客期望分	顧客期待	品管完成
M0001	資訊部	SendMailtest	SendMailtest	A01	Jack	2349	3	2016/10/12	2016/6/28	3.4	0			完成
						5	5	2016/08/08						進行中
									2016/6/29		2			進行中
									2016/6/30		4			進行中
									2016/7/13		4			進行中

風險管理

# Empower EEQ Efficiency Effectiveness Quality 動態組織績效管理系統

版本: D.S. 1.001

[回首頁](#) | [建立維護資料](#) | [建立計畫專案](#) | [績效專案審核](#) | [啟動執行專案](#) | [專案執行進度管控](#) | [專案品質管理](#) | [報表](#) | [操作說明](#) | [登出](#)

執行年度: 2016  
 執行部門: 資訊部  
 專案名稱: SendMailtest



DocId	年度績效計畫	部門代碼	部門名稱	專案代碼	專案名稱	風險代碼	風險管理	風險類別	是什麼風險	風險發生時間	風險發生地點	風險發生事件	預計解決風險日期	實際解決風險日期
project	2016	M0001	資訊部	SendMailtest	SendMailtest	r26	專案的戰略管理	專案的戰略管理	使用舊版軟體而導致技術因素，而影響企業對外的商業需求。	2016/10/24	公司	4	2016/12/02	
mission	2016	M0001	資訊部	2349	3	r26	專案的戰略管理	專案的戰略管理	使用舊版軟體而導致技術因素，而影響企業對外的商業需求。	2016/10/24	公司	4	2016/12/02	
duty	2016	M0001	資訊部	5	5	r23	專案的戰略管理	專案的戰略管理	對專案的範疇不清造成誤解目標。	2016/09/28	5	4	2016/10/25	
				54	44	r15	專案的戰略管理	風險管理	資訊部未定期與企業部溝通，造成對物件應有的要求。	2016/10/19	公司	4+		2016/09/25
task	2016	M0001	資訊部	567	467	r70	專案的戰略管理	使用舊的登入及訓練	目前的使用者訓練不足。	2016/10/29	公司	2	2016/12/30	
				6	6	r24	專案的戰略管理	專案的戰略管理	在專案進行中，更改專案的範疇與目標。	2016/10/17	公司	4		2016/10/12
						r27	專案的戰略管理	專案的戰略管理	介入的單位不斷增加成本時，造成溝通的困難與衝突。	2016/10/17	公司	4	2016/10/12	2016/09/22

14 | 1 | of 1 | Find | Next

2016  
 M0001  
 資訊部

上午 10:56  
 2017/2/26