

專案進度

Enpower EEQ Efficiency Effectiveness Quality 動態組織績效管理系統
版本: D.S.1.001

[回首頁](#) [建立維護資料](#) [建立計畫專案](#) [績效專案審核](#) [啟動執行專案](#) [專案執行進度管控](#) [專案品質管理](#) [報表](#) [操作說明](#) [登出](#)

存檔 取消 新增 刪除 修改 查詢 第一筆 上一筆 下一筆 最末筆 複製

建立部門專案

契約代碼: 契約名稱:

績效年度: 2013 部門代碼: 部門名稱: *分數評分範圍為 0.0-5.0

專案名稱: 專案代碼: 專案目標敘述: 自評分數:

契約起日: 年/月/日 契約預計完成日: 年/月/日 契約總日:

預計起日: 年/月/日 預計完成日: 年/月/日 預計總日:

實際起日: 年/月/日 實際完成日: 年/月/日 實際總日:

專案執行時自動寫入時間 專案結束時自動寫入時間 自動計算

請選擇專案年度: 2016
請選擇負責部門: 資訊部
請選擇專案名稱: SendMailtest

專案代碼	專案名稱	專案敘述	部門名稱	經理代號	專案經理	預計起日	預計完成日	實際起日	實際完成日	預計花費日數	實際花費日數	預計實際差異天數	預計人力成本	實際人力成本	差異人	
Select	SendMailtest	SendMailtest	資訊部	A01	Jack	1/28/2016	1/31/2016	8/1/2016	9/5/2016	3	35	32	56789	56789	0	
Select	5	5	資訊部	A01	Jack	7/1/2016	7/22/2016	8/1/2016	9/5/2016	21	35	14	0	4	0	
Select	2349	3	資訊部	A01	Jack	8/31/2016	9/1/2016			1			5	4	6	
Select	567	467	3	資訊部	A01	Jack	7/1/2016	7/21/2016	8/25/2016	9/5/2016	20	11	9	0	0	0
Select	23455567	5	47	資訊部	A01	Jack	10/29/2016	10/30/2016	10/11/2016		1		3	4	5	
Select	4465	654	64	資訊部	A01	Jack	10/24/2016	10/26/2016	10/11/2016		2		4	5	6	
Select	6	6	7	資訊部	A01	Jack	7/1/2016	7/22/2016	8/1/2016	9/5/2016	21	35	14	0	0	0
Select	45768452	346	4	資訊部	A01	Jack	10/30/2016	10/31/2016	10/11/2016		1		5	6	7	

滿意度問卷

品管問卷調查

Id: spquestionnaireUser

專案代碼: 專案名稱: 部門代碼: 部門名稱:

任務代碼: 任務名稱: 問卷代碼: 問卷名稱:

問卷發送日期: 受訪者: 完成日期: 年 / 月 / 日 該單任務要求平均分數:

研究問卷: 受訪者IP: 128.127.47.102

第一部分類別:

題目 1: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

題目 2: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

題目 3: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

題目 4: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

題目 5: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

題目 6: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

第1項總分數:

第1項平均分數:

第二部分類別:

題目 1: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

題目 2: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

題目 3: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

題目 4: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

題目 5: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

題目 6: 分數: @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5

第2項總分數:

第2項平均分數:

Empower EEQ Efficiency Effectiveness Quality 動態組織績效管理系統
版本: D.S.1.001

[回首頁](#) [建立維護資料](#) [建立計畫專案](#) [績效專案審核](#) [啟動執行專案](#) [專案執行進度管控](#) [專案品質管理](#) [報表](#) [操作說明](#) [登出](#)

執行年度: 2016
執行部門: 資訊部
專案名稱: SendMailtest

部門代碼	部門名稱	專案代碼	專案名稱	經理代碼	專案經理	任務代碼	任務名稱	問卷滿意度 實施日期	品質調查表 實施日期	問卷滿意度 平均分數	品質要求品 質分數	顧客期望分 數	顧客期望 品質	品質完成 率
M0001	資訊部	SendMailtest	SendMailtest	A01	Jack	2349	3	2016/10/12		3.4			完成	
						5	5	2016/08/08	2016/6/28		0		進行中	
									2016/6/29	2			進行中	
									2016/6/30	4			進行中	
									2016/7/13	4			進行中	

風險管理

Enpower EEQ Efficiency Effectiveness Quality 動態組織績效管理系統
版本: D.S.1.001

[回首頁](#) [建立維護資料](#) [建立計畫專案](#) [績效專案審核](#) [啟動執行專案](#) [專案執行進度管控](#) [專案品質管理](#) [報表](#) [操作說明](#) [登出](#)

執行年度: 2016
執行部門: 資訊部
專案名稱: SendMailTest

Docid	年度績效計畫	部門代碼	部門名稱	專案代碼	專案名稱	風險代碼	風險管理	風險類別	是什麼風險	風險發生時間	風險發生地點	風險發生事件	預計解決風險日期	實際解決風險日期
project	2016	M0001	資訊部	SendMailTest	SendMailTest	r26	專案的範疇管理	專案的範疇管理	使用舊式開發框架導致技術過舊，而忽略企業實際的商業需求。	2016/10/24	公司	4	2016/12/02	
mission	2016	M0001	資訊部	2349	3	r26	專案的範疇管理	專案的範疇管理	使用舊式開發框架導致技術過舊，而忽略企業實際的商業需求。	2016/10/24	公司	4	2016/12/02	
duty	2016	M0001	資訊部	5	5	r23	專案的範疇管理	專案的範疇管理	對專案的範疇不清楚的瞭解目標。	2016/09/28	5	4	2016/10/25	
				54	44	r15	專案的範疇管理	範疇管理	資訊廠商之間無法溝通與配合，導致交付專案的延宕。	2016/10/19	公司	4	2016/09/25	
task	2016	M0001	資訊部	567	407	r70	專案的範疇管理	使用舊的涉入及回報	回報的使用者回饋不足。	2016/10/29	公司	2	2016/12/30	
				6	6	r24	專案的範疇管理	專案的範疇管理	在專案進行時，更改專案的範疇或目標。	2016/10/17	公司	4	2016/10/12	
						r27	專案的範疇管理	專案的範疇管理	引入的單位不願意配合系統，造成溝通的困難與延宕。	2016/10/17	公司	4	2016/10/12	2016/09/22

Enpower OHI Total Consulting Solution Inc. 智慧診斷照護系統
版本: D.S.1.001

[回首頁](#) [資料維護](#) [主動醫療照護](#) [疾病診斷](#) [療程進度狀態](#) [主動照護進度通報](#) [品質管理](#) [績效管理](#) [維護資料查詢及報表](#) [登出](#)

手機APP

- 員工基本資料0101
- 病人基本資料0102
- 介紹人基本資料0103
- ICD 9 維護0104
- ICD9 費用維護 0105
- 疾病 演化 維護0106
- 各項疾病 演化 維護0107
- 疾病治療建議 維護0108
- 口腔健檢維護0109
- 上傳口腔攝影資料0110**
- 上傳X光資料0111
- 上傳 CT 資料0112
- 病友case 維護0113
- 病友客層級0114
- 產出病友貢獻度及查尋0115
- 病友客層與貢獻度權重分配0116
- 通路費用維護 0117
- 查看診資料查詢0118
- 主動醫療通報維護
- 主動醫療照護維護
- 員工績效指標
- 手機號碼看診

口腔疾病診斷

