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商業需求 
Business Need

1. 培訓台灣 PMP, 引起台灣 PMP 蝴蝶效應 
2. 建立長宏教學品質口碑 
3. 逐步完善長宏PMP教學流程, 教材及制度

產品描述 
Product 

Description

1.內化的專案管理應用實作產出: 一案通 
2.內化完整的專案管理知體系指南  
3.全班85%考取PMP

目標 
Objective

1.報名 PMP人數: 90% 
2.錄取率: 80% (結業後6週)

限制 
Constraints

1)主要里程碑 
1.PMP班開班日期:2013/6/29 
2.PMP班結業日期:2013/8/3 
3.第一位考上PMP日期: 結業後第2週 
4.50%考上PMP: 結業後第4週之前 
5.80%考上PMP: 結業後第6週之前

初步組織 
Assumptions

1.講師:周龍鴻,PgMP; 徐光明,PMP; 袁明義,PMP; 林汶因,PMP; 羅正普,PMP;  
2.班務:郭唐伶 
3.隨堂課務: 金宏權; 游登媛 
4.輔導教練:陳揚富,PMP; 郭文駿,PMP; 蘇莠媚,PMP; 卓家圓,PMP; 寇怡衡,PMP; 卞以
安,PMP; 

專案產出物 
Deliverable

1.學員讀書計劃 (登錄於 長宏輔考系統, http://www.pmsuccess.net/) 
2.共好團隊 
3.一案通 
4.各章節預習與預習的成績 
5.學員長宏100題第一次測驗 (於結業一週內完成) 
6.學員長宏200題 70% 及格(考試前一週)

專案負責人 
Project 

Manager
郭唐伶

高階主管核准 
Senior Manager 

Approval
周龍鴻


